Schéma global de planification : Fame (Equal)

	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Projet: 

Création d’un outil de valorisation des compétences adaptable au public en situation de fragilité par rapport à l’emploi
	Période de planification :

2006 à 2008
	Date de la planification :

10 janvier 2007

	OS1: Un outil de valorisation des compétences qui soit la propriété de la personne a été créé avec les acteurs concernés
R1: Le profil des utilisateurs de l’outil a été défini 


	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M 7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	1.1
	Etablir une liste de critères de sélection des cadres d’intervention
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	1.2
	Etablir une liste des intervenants effectifs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	1.3
	Identifier les pré requis des utilisateurs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	1.4
	Identifier les critères d’utilisation de l’outil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Intervention: 
	Période de planification :


	Date de la planification :



	OS1: Un outil de valorisation des compétences qui soit la propriété de la personne a été créé avec les acteurs concernés

R2: La structure de l’outil a été déterminée en commun

	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M 12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	2.1
	Définir les méthodes de recueil d’informations
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	2.2
	Informer les utilisateurs des forces et des faiblesses de l’outil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Comité de suivi
	

	2.3
	Etablir un mode d’emploi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	2.4
	Créer un support pour l’outil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	2.5
	Définir le contenu de l’outil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	


	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Intervention: 
	Période de planification :


	Date de la planification :



	OS1: Un outil de valorisation des compétences qui soit la propriété de la personne a été créé avec les acteurs concernés

R3: Des termes adaptables à tous les profils de personnes ont été définis


	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M 12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	3.1
	Définir et expliquer les termes génériques
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	3.2
	Etablir une liste des utilisateurs potentiels
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	3.3
	Tester les termes choisis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	3.4
	Découvrir les outils existants
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	3.5
	Etablir une carte des outils existants
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Axel
	


	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Intervention: 
	Période de planification :


	Date de la planification :



	OS1: Un outil de valorisation des compétences qui soit la propriété de la personne a été créé avec les acteurs concernés

R4: Les attentes et les besoins des utilisateurs ont été pris en compte

	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M 12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	4.1
	Etablir une Charte (dont finalités)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	4.2


	Réaliser une enquête auprès des bénéficiaires et des intervenants
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.1.Pré-test
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	
	4.2.2.Enquête
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	
	4.2.3Dépouillement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	


	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Intervention: 
	Période de planification :


	Date de la planification :



	OS2: La diffusion et l’utilisation de l’outil ont été assurées 

R5: Les bénéficiaires sont propriétaires des résultats de l’outil

	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M 12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	5.1
	Rencontrer les bénéficiaires
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	5.2
	Créer le document de validation des résultats de l’outil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	


	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Intervention: 
	Période de planification :


	Date de la planification :



	OS2: La diffusion et l’utilisation de l’outil ont été assurées

R6:  Un Comité de suivi du projet, accessible aux utilisateurs, a été mis en place


	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	6.1
	Identifier des personnes de contact/de référence
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	6.2
	Informer les utilisateurs de l’existence du comité de suivi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Comité de suivi
	

	6.3
	Définir les termes de fonctionnement du comité de suivi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	


	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Intervention: 
	Période de planification :


	Date de la planification :



	OS2: La diffusion et l’utilisation de l’outil ont été assurées 

R7:  L’outil a été matérialisé et reproduit

	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	7.1
	Réaliser une maquette de l’outil
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	7.2
	Assurer la reproduction (l’édition)  de l’outil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	


	SCHEMA

DE

PLANIFICATION

DES

ACTIVITES
	Intervention: 
	Période de planification :


	Date de la planification :



	OS2: La diffusion et l’utilisation de l’outil ont été assurées 

R8:  Les intervenants ont été contactés et sensibilisés à l’utilisation de l’outil

	Act.

N°
	Activités et Sous Activités
	Calendrier de réalisation
	Interv. directs
	Interv. indirects

	
	
	2006
	2007
	2008
	
	

	
	
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	M11
	M12
	M1
	M2
	M3
	
	

	8.1
	Contacter les utilisateurs
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	8.2
	Sensibiliser les utilisateurs à l’utilisation de l’outil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Comité de suivi
	

	8.3
	Créer un module de sensibilisation (définir le contenu)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Partenaires
	

	8.4
	Tester la formation sur un groupe d’intervenants
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Comité de suivi
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8

